

Bauausgabebuch nach DIN 276, brutto

20073 : DEMO Projekt AT4

Angaben in Euro

SYCORA

DEMO

200: Herrichten und Erschließen

01: Abbruch

Becker & Partner

Aufträge

ID	Auftr.-Dat.	Auftr.-Art	Auftragnehmer	Auftr.-Summe
69938	15.10.2002	Auftrag	Becker & Partner	5.372,25

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	feste Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freigabe	Zahlung
<i>Bauabschnitt 1</i>									
69939	24.10.2002	1. AR	Becker & Partner	1.167,33	0,00	1.167,33	58,37	1.108,96	1.108,96
81717	27.02.2003	1. TSR	Becker & Partner	0,00	0,00	0,00	3.313,02	0,00	0,00
				Zwischensumme				1.108,96	1.108,96
79336	31.01.2003	ER	Becker & Partner * Korektur zur Schlußrechnung da keine kumulative Abrechnung	4.457,64	0,00	4.457,64	3.313,02	1.144,62	1.144,62
				Zwischensumme	Einzelrechnung			1.144,62	1.144,62
				<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>				2.253,58	2.253,58
				Zwischensumme Firma			Becker & Partner	2.253,58	2.253,58
Summen für Gewerk		01: Abbruch		Aufträge:	5.372,25		gesamt:	2.253,58	2.253,58
Summen für Kostengruppe		200: Herrichten und Erschließen		Aufträge:	5.372,25		gesamt:	2.253,58	2.253,58

300: Bauwerk - Baukonstruktionen

02: Rohbau

Aufzugsbau Dresden GmbH

Aufträge

ID	Auftr.-Dat.	Auftr.-Art	Auftragnehmer	Auftr.-Summe
26830	17.09.2001	Auftrag	Aufzugsbau Dresden GmbH	1.267.016,91

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	feste Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freiqabe	Zahlung
<i>Bauabschnitt 1</i>									
26801	26.06.2001	1. AR	Aufzugsbau Dresden GmbH * geändert lt. Hr. Fischer / 2. mal	90.015,68	720,13	89.295,55	4.464,77	84.830,78	84.830,78
26802	01.08.2001	2. AR	korrigiert am 14.08.02 lt. Hr. Tränkner Aufzugsbau Dresden GmbH	186.728,33	1.493,83	185.234,51	9.261,73	91.142,00	91.142,00
				Zwischensumme				175.972,78	175.972,78
				<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>				175.972,78	175.972,78
				Zwischensumme Firma		Aufzugsbau Dresden GmbH		175.972,78	175.972,78

Umbau und Erweiterung

Aufträge

ID	Auftr.-Dat.	Auftr.-Art	Auftragnehmer	Auftr.-Summe
81733	01.03.2003	Nachtrag	Umbau und Erweiterung	

Zwischensumme Firma		Umbau und Erweiterung	,00	,00
---------------------	--	-----------------------	-----	-----

Summen für Gewerk	02: Rohbau	Aufträge:	1.267.016,91	gesamt:	175.972,78	175.972,78
-------------------	------------	-----------	--------------	----------------	-------------------	-------------------

30: Estrich+Boden

Jürgen Arndt Maurer & Betonbau

Aufträge

ID	Auftr.-Dat.	Auftr.-Art	Auftragnehmer	Auftr.-Summe
29312	30.04.2001	Auftrag	Jürgen Arndt Maurer & Betonbau	202.112,26
67729	20.09.2002	Nachtrag	Jürgen Arndt Maurer & Betonbau	1.924,46

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	feste Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freiqabe	Zahlung
<i>Bauabschnitt 1</i>									
46045	30.04.2002	1. AR	Jürgen Arndt Maurer & Betonbau	25.204,49	201,64	25.002,86	1.250,14	23.752,71	23.752,71
53358	16.07.2002	2. AR	Jürgen Arndt Maurer & Betonbau	44.095,06	430,74	43.664,32	0,00	19.911,61	19.911,61
				Zwischensumme				43.664,32	43.664,32
				<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>				43.664,32	43.664,32

30: Estrich+Boden

Jürgen Arndt Maurer & Betonbau

		Zwischensumme Firma	Jürgen Arndt Maurer & Betonbau	43.664,32	43.664,32
Summen für Gewerk	30: Estrich+Boden	Aufträge: 204.036,73	gesamt:	43.664,32	43.664,32
Summen für Kostengruppe	300: Bauwerk - Baukonstruktionen	Aufträge: 1.471.053,64	gesamt:	219.637,10	219.637,10

400: Bauwerk - Technische Anlagen

81: Starkstrom

Ausbau-Service GmbH

Aufträge

ID	Auftr.-Dat.	Auftr.-Art	Auftragnehmer	Auftr.-Summe
29322	30.04.2001	Auftrag	Ausbau-Service GmbH	278.112,82
49709	20.06.2002	Nachtrag	Ausbau-Service GmbH	50.494,61

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	feste Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freiqabe	Zahlung
<i>Bauabschnitt 1</i>									
39263	15.05.2001	1. AR	Ausbau-Service GmbH	54.254,23	434,03	53.820,20	2.691,01	51.129,19	51.129,19
50527	19.06.2002	2. AR	Ausbau-Service GmbH	65.961,69	976,83	64.984,87	-22.315,35	36.171,02	36.171,02
67022	14.08.2002	3. AR	Ausbau-Service GmbH	105.418,32	1.650,49	103.767,83	-20.376,20	36.843,82	36.843,82
70611	21.10.2002	4. AR	Ausbau-Service GmbH	174.262,62	2.201,24	172.061,38	8.603,07	39.314,28	39.314,28
78228	20.01.2003	5. AR	Ausbau-Service GmbH	182.615,64	3.428,67	179.186,98	8.959,35	6.769,31	6.769,31
				Zwischensumme				170.227,62	170.227,62
				<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>				170.227,62	170.227,62
				Zwischensumme Firma		Ausbau-Service GmbH		170.227,62	170.227,62

Summen für Gewerk	81: Starkstrom	Aufträge:	328.607,43	gesamt:	170.227,62	170.227,62
-------------------	----------------	-----------	------------	----------------	-------------------	-------------------

82: Nachrichtentechnik

Beckwermert+Shajek GmbH

Aufträge

ID	Auftr.-Dat.	Auftr.-Art	Auftragnehmer	Auftr.-Summe
29323	30.04.2001	Auftrag	Beckwermert+Shajek GmbH	90.444,19

Zwischensumme Firma	Beckwermert+Shajek GmbH	,00	,00
---------------------	-------------------------	-----	-----

Summen für Gewerk	82: Nachrichtentechnik	Aufträge:	90.444,19	gesamt:	,00	,00
-------------------	------------------------	-----------	-----------	----------------	------------	------------

91: Sanitär/Heizung/Lüftung/MSR

ABJ-Bau GmbH & Co. KG

Aufträge

ID	Auftr.-Dat.	Auftr.-Art	Auftragnehmer	Auftr.-Summe
----	-------------	------------	---------------	--------------

91: Sanitär/Heizung/Lüftung/MSR

ABJ-Bau GmbH & Co. KG

Aufträge

ID	Auftr.-Dat.	Auftr.-Art	Auftragnehmer	Auftr.-Summe
29051	30.04.2001	Auftrag	ABJ-Bau GmbH & Co. KG	1.267.469,39
38683	13.03.2002	Nachtrag	ABJ-Bau GmbH & Co. KG	32.966,38
46988	28.05.2002	Auftrag	ABJ-Bau GmbH & Co. KG	2.470,34

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	feste Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freiqabe	Zahlung
<i>Bauabschnitt 1</i>									
29050	20.07.2001	1. AR	ABJ-Bau GmbH & Co. KG	23.665,98	189,33	23.476,66	1.173,83	22.302,82	22.302,82
29055	10.12.2001	2. AR	ABJ-Bau GmbH & Co. KG	64.512,97	516,10	63.996,87	3.347,16	38.346,89	38.346,89
				Zwischensumme				60.649,71	60.649,71
				<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>				60.649,71	60.649,71
				Zwischensumme Firma		ABJ-Bau GmbH & Co. KG		60.649,71	60.649,71
Summen für Gewerk		91: Sanitär/Heizung/Lüftung/MSR		Aufträge:	1.302.906,10		gesamt:	60.649,71	60.649,71
Summen für Kostengruppe		400: Bauwerk - Technische Anlagen		Aufträge:	1.721.957,72		gesamt:	230.877,33	230.877,33

500: Außenanlagen

70: Aussenanlagen

Baumschulen und Gartenbau

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	feste Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freigabe	Zahlung	
<i>Bauabschnitt 1</i>										
72048	08.09.2002	ER	Baumschulen und Gartenbau	* informativ aufgenommen	14.000,00	0,00	14.000,01	0,01	14.000,00	14.000,00
72108	26.08.2002	ER	Baumschulen und Gartenbau	* informativ aufgenommen	18.778,43	0,00	18.778,43	11.600,00	7.178,43	7.034,86
				Zwischensumme		Einzelrechnung		21.178,43	21.034,86	
						<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>		21.178,43	21.034,86	
				Zwischensumme Firma		Baumschulen und Gartenbau		21.178,43	21.034,86	
Summen für Gewerk		70: Aussenanlagen		Aufträge:	,00		gesamt:	21.178,43	21.034,86	
Summen für Kostengruppe		500: Außenanlagen		Aufträge:	,00		gesamt:	21.178,43	21.034,86	

600: Ausstattung und Kunstwerke

73: Möblierung

Allgemeine Gebäudereinigung

Aufträge

ID	Auftr.-Dat.	Auftr.-Art	Auftragnehmer	Auftr.-Summe
68941	19.07.2002	Auftrag	Allgemeine Gebäudereinigung	253.290,26

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	festе Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freiqabe	Zahlung
<i>Bauabschnitt 1</i>									
68906	07.10.2002	1. AR	Allgemeine Gebäudereinigung	132.505,84	1.759,93	130.745,90	7.537,30	123.208,61	123.208,61
69823	25.10.2002	2. AR	Allgemeine Gebäudereinigung	151.422,85	1.911,27	149.511,58	7.475,58	18.827,39	18.450,85
				Zwischensumme				142.036,00	141.659,45
				<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>				142.036,00	141.659,45
				Zwischensumme Firma		Allgemeine Gebäudereinigung		142.036,00	141.659,45
Summen für Gewerk		73: Möblierung		Aufträge:	253.290,26		gesamt:	142.036,00	141.659,45
Summen für Kostengruppe		600: Ausstattung und Kunstwerke		Aufträge:	253.290,26		gesamt:	142.036,00	141.659,45

700: Baunebenkosten

99: Nebenkosten

Ahlbrandt technische Anlagen GmbH

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	feste Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freigabe	Zahlung
<i>Bauabschnitt 1</i>									
29508	25.01.2002	ER	Ahlbrandt technische Anlagen GmbH	99,53	0,00	99,53	0,00	99,53	99,53
				Zwischensumme	Einzelrechnung			99,53	99,53
				<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>				99,53	99,53
			Zwischensumme Firma	Ahlbrandt technische Anlagen GmbH				99,53	99,53

Baureparaturen

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	feste Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freigabe	Zahlung
<i>Bauabschnitt 1</i>									
39269	11.06.2001	ER	Baureparaturen	868,29	0,00	868,29	0,00	868,29	868,29
				Zwischensumme	Einzelrechnung			868,29	868,29
				<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>				868,29	868,29
			Zwischensumme Firma	Baureparaturen				868,29	868,29

BAUREP GmbH

Rechnungen

ID	Rechn.-Dat.	Rechn.-Typ	Firma	Rechn.-Summe, geprüft	feste Abz.	festgestellt	sonst. Einbeh.	Freigabe	Zahlung
<i>Bauabschnitt 1</i>									
45272	22.04.2002	ER	BAUREP GmbH	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	52,80
				Zwischensumme	Einzelrechnung			52,80	52,80
				<i>Zwischensumme Bauabschnitt 1</i>				52,80	52,80
			Zwischensumme Firma	BAUREP GmbH				52,80	52,80

Summen für Gewerk	99: Nebenkosten	Aufträge:	,00			gesamt:		1.020,63	1.020,63
-------------------	-----------------	-----------	-----	--	--	----------------	--	-----------------	-----------------

Summen für Kostengruppe	700: Baunebenkosten	Aufträge:	,00			gesamt:		1.020,63	1.020,63
-------------------------	----------------------------	-----------	-----	--	--	----------------	--	-----------------	-----------------

Gesamtsumme								617.003,07	616.482,96
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Zusammenfassung der Kosten

200: Herrichten und Erschließen	2.253,58	2.253,58
300: Bauwerk - Baukonstruktionen	219.637,10	219.637,10
400: Bauwerk - Technische Anlagen	230.877,33	230.877,33
500: Außenanlagen	21.178,43	21.034,86
600: Ausstattung und Kunstwerke	142.036,00	141.659,45
700: Baunebenkosten	1.020,63	1.020,63
Total	617.003,07	616.482,96