

9. Abschlagszahlung - Freigabe 34176

Projekt: 20073 : DEMO Projekt AT4, 1. BA
Gewerk: 02: Rohbau
Kostengr.: 300: Bauwerk - Baukonstruktionen

Aufzugsbau Dresden GmbH
Emser Str.27a
65307 Bad Schwalbach

Geldinstitut:
BLZ: 51050015
Konto: 393000643

Schlussrechn.:
Abnahme am:
Gewährl. bis:

Stand des Leistungsverzeichnisses			€ netto	16 % MWSt.	€ Brutto
Auftragssumme			1.092.255,96	174.760,95	1.267.016,91
Summe Nachträge			0,00	0,00	0,00
Gesamt			1.092.255,96	174.760,95	1.267.016,91
Rechnung vom	14.02.2002	ungeprüft	733.887,54	117.422,01	851.309,55
	am 01.03.2002	geprüft	723.704,93	115.792,79	839.497,72
zur Anweisung freigegeben			65.582,48	10.493,20	76.075,68
0,0 % Skonto bis					0,00
Zahlungsvorschlag: ¹⁾					<u>76.075,68</u>


Bitte beachten Sie den Hinweis zur Bauabzugssteuer in der Anlage!

¹⁾Details siehe Anlage

Anlagen

Dorsten, den 23.08.2003

Stempel/Unterschrift



A T 4

Projekt: 20073 : DEMO Projekt AT4, 1. BA
 Gewerk: 02: Rohbau
 Kostengr.: 300: Bauwerk - Baukonstruktionen
 Firma: Aufzugsbau Dresden GmbH

Erteilte Aufträge

Auftrag vom	Art				
17.09.2001	Auftrag		1.092.255,96	174.760,95	1.267.016,91
		Summe Aufträge	1.092.255,96	174.760,95	1.267.016,91

Rechnungsdetails


Rechnung vom	14.02.2002	ungeprüft:	733.887,54	117.422,01	851.309,55
am	01.03.2002	geprüft:	723.704,93	115.792,79	839.497,72
./. Nachlass 0,0 %			0,00		0,00
- Bauwesenversicherung	0,30 %		2.171,11		2.518,49
- Energie	0,50 %		3.618,52		4.197,49
festgestellter Rechnungsbetrag:			717.915,29	114.866,45	832.781,74
- Sicherheitseinbehalt	5,00 %		35.895,76		41.639,09
./. bereits freigegebene Zahlungen (Skonto nicht berücksichtigt)			616.437,05	98.629,93	715.066,97
am	03.03.2002	zur Anweisung freigegeben	65.582,48	10.493,20	76.075,68
./. Skonto 0,0 % bis					
Zahlungsvorschlag			65.582,48	10.493,20	76.075,68

bisher erfolgte Zahlungen

Rechn.-Nr.	Rechn.-Datum	incl. Skonto		ohne Skonto	
		Betrag netto	Betrag brutto	Betrag netto	Betrag brutto
Bauabschnitt 1					
26801	26.06.2001	73.129,98	84.830,78	73.129,98	84.830,78
26802	01.08.2001	78.570,69	91.142,00	78.570,69	91.142,00
26831	29.08.2001	88.677,23	102.865,59	88.677,23	102.865,59
27078	16.10.2001	215.586,01	250.079,78	215.586,01	250.079,78
28094	23.11.2001	152.889,68	177.352,03	152.889,68	177.352,03
29231	26.11.2001	2.220,70	2.576,01	2.220,70	2.576,01
29232	26.11.2001	987,15	1.145,09	987,15	1.145,09
29421	08.01.2002	4.375,60	5.075,70	4.375,60	5.075,70
		616.437,05	715.066,97	616.437,05	715.066,97

bisher freigegebene Einzelrechnungen

Rechn.-Nr.	Rechn.-Datum	incl. Skonto		ohne Skonto	
		Betrag netto	Betrag brutto	Betrag netto	Betrag brutto



A T 4

Bauabschnitt 1

64177	21.08.2002	992,65	1.151,47	992,65	1.151,47
81753	02.03.2003	5.000,00	5.800,00	5.000,00	5.800,00
		5.992,65	6.951,47	5.992,65	6.951,47

Hinweis zum Steuerabzug bei Bauleistungen (Bauabzugssteuer § 48 bis § 48d EStG)

Der Rechnungssteller ist von der Bauabzugssteuer freigestellt.

Freistellung gültig bis: 31.12.2004
 zuständiges Finanzamt: FA Marl , 45768 Marl, Brassertstraße 1
 Steuernummer: 8327873
 für Rückfragen im Finanzamt: Telefon 02365/516-0, Fax 02365/516-129